

## Následná monitorovacia správa

<b>Prijímateľ</b>	37825623 (IČO) - Mikroregión obcí strehovskej doliny
<b>Názov projektu</b>	Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny
<b>Kód ITMS 2014+:</b>	310011L122
<b>Výzva:</b>	OPKZP-PO1-SC111-2017-23

**monitorované obdobie:** 1. 5. 2019 - 24. 2. 2021

**Hlavná aktivita projektu** - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov sa začala realizovať dňa 15.11.2018 nadobudnutím účinnosti Kúpnej zmluvy č. Z201841761\_Z uzavretej s dodávateľom záhradných kompostérov.

Skutočný začiatok hlavnej aktivity (15.11.2019)

Skutočný koniec hlavnej aktivity (30.4.2019)

Skutočný začiatok podpornej aktivity (15.8.2018)

Skutočný koniec podpornej aktivity projektu (30.4.2019)

Dňa 05.10.2018 bola prijímateľom vystavená a dodávateľovi zaslaná Objednávka č. Z201841761\_Z na dodanie predmetu kúpnej zmluvy. Termín dodania bol podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy v rozmedzí od 08.10.2018 do 31.3.2019. Tovar (celkovo 1562 ks záhradných kompostérov) bol dodávateľom dodaný a prijímateľom prevzatý v plnom rozsahu, avšak termín dodávky sa posunul na 30.4.2019, v dôsledku čoho vznikol združeniu nárok na sankcie.

Realizácia Hlavnej aktivity projektu bola ukončená dňa 30.04.2019 začatím procesu odovzdávania kompostérov konečnému užívateľovi, t.j. dátumom prvého preberacieho protokolu podpísaného konečným užívateľom.

Počas prvého monitorovacieho obdobia prebehla dodávka tovaru v plnom počte 1562 kusov kompostérov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny. Dodané záhradné kompostéry boli v prvom kroku uskladnené v uzamknutom sklade obce Pôtor, ako aj v uzavretom dvore obce Bušince. Jednotlivé obce združenia mikroregiónu boli informované o možnosti nadobudnúť záhradné kompostéry pre svojich občanov. Na základe týchto zoznamov došlo k prerozdeleniu presných počtov kompostérov jednotlivým obciam. Pomocou adekvátnej techniky boli záhradné kompostéry prepravené z Pôtora a Bušiniec do ostatných obcí.

Úlohou starostov obcí Mikroregiónu obcí strehovskej doliny bolo vytvoriť za týmto účelom nové zoznamy obyvateľov, ktorí mali o kompostér záujem. V reálnej situácii života došlo oproti

pôvodným zoznamom záujemcov v niekoľko prípadoch ku zmenám vlastníkov nehnuteľností, či úmrtiu, preto boli nahradení novými uchádzačmi.

Následne bolo odovzdávanie kompostérov medzi občanov v réžii starostov obcí. Starostovia zverejnili formou rozhlasu, ako aj počas osobných stretnutí, čas a miesto odovzdávania kompostérov. Následne sa realizovali stretnutia s obyvateľmi - konečnými užívateľmi, pričom prebehlo prerozdelenie kompostérov a poučenie užívateľov ( kampaň) ohľadom správneho využívania kompostérov. S každým majiteľom kompostéra (vrátane obce) bol spísaný preberací protokol.

Súhrnne mali obce za úlohu prerozdeliť 1562 kusov kompostérov v jednotlivých **kategóriách kompostérov**:

Kompostér č. 1 - 553 ks, Kompostér č. 2 - 177 ks, Kompostér č. 3 - 152 ks, Kompostér č. 4 - 113 ks, Kompostér č. 5 - 567 ks.

**Mikroregión obcí strehovskej doliny predložil preberacie protokoly k odovzdaniu plného počtu 1562 kusov kompostérov, čo predstavuje naplnenie MU na 100 %.**

**Hlavný cieľ projektu:** Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na ich opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov **Mikroregión obcí strehovskej doliny dosiahol v plnej miere.**

Počty odovzdaných/prebratých kompostérov za jednotlivé obce:

1. Brusník - 69 ks
2. Bušince - 317 ks
3. Červeňany - 18 ks
4. Dolná Strehová - 345 ks
5. Horná Strehová - 69 ks
6. Chrt'any - 65 ks
7. Ľuboriečka - 64 ks
8. Pôtor - 225 ks
9. Pravica - 48 ks
10. Senné - 74 ks
11. Slovenské Kľačany - 35 ks
12. Veľké Zlievce - 86 ks
13. Vieska - 61 ks
14. Závada - 86 ks